

Planungs- und Erstellungskosten Ausgleichflächen Kahl

1999 Maßnahme		Rechnungen in DM	Planerikosten	Mainfeld 1+2	Mainfeld 3	Mainfeld 4	Mainfeld Optionsfl.	Kirchwegstannen	Prischoß	Sandmühlweg	Glockenzehnt	Forelle	Allgemeine Planungs- leistungen	Summe
17.01.1999	Ökokonto Umsetzung Kahl	9.526,50	4.870,80 €	746,60	586,60	213,30	782,10	71,10	426,60	408,80	319,90		1.315,80	4.870,80
2000														0,00
17.01.2000	Ökokonto Umsetzung Kahl 1	6.996,00	3.576,98 €	2.635,00	629,00	686,00	428,00	80,00	487,80	615,00	175,00		2.023,00	7.758,80
27.10.2000	Ökokonto Umsetzung Kahl 2.	5.576,88	2.851,40 €											0,00
13.12.2000	Ökokonto Umsetzung Kahl 3.	2.606,00	1.332,42 €											0,00
2001														0,00
10.07.2001	ÖkokontoUmsetzung Kahl 1.Abschlgr.2001	4.188,38	2.141,48 €	247,20	106,30	682,60	141,70	12,90	161,30	340,10	57,90	56,00	336,00	2.142,00
15.10.2001	Ökokonto Umsetzung Kahl 2.Abschlgr.2001	5.666,63	2.897,29 €	369,30	292,20	401,50	576,20	21,80	355,00	125,60	98,30		658,00	2.897,90
13.12.2001	Ökokonto Umsetzung Kahl 3.Abschlgr.2001	2.244,00	1.147,33 €	294,00	168,00		196,00	280,00	70,00				140,00	1.148,00
2002														0,00
15.03.2002	ÖkokontoUmsetzung Kahl Obst-Schnitt		213,60 €	60,00	48,00	50,40			28,80				26,40	213,60
05.06.2002	Ökokonto Umsetzung Kahl 1.Abschlgr. 2002		2.100,00 €	364,60	286,40	188,20	381,90	34,70	208,30	199,70	156,20		280,00	2.100,00
21.07.2002	Ökokonto Umsetzung Kahl 2.Abschlgr. 2002		1.484,00 €	767,30	53,10	19,30	70,90	6,40	193,00	37,00	29,00		308,00	1.484,00
21.10.2002	Ökokonto Umsetzung Kahl 3.Abschlgr. 2002		1.680,00 €	262,00	214,00	167,00	98,00	65,00	166,00	108,00	68,00		532,00	1.680,00
21.10.2002	Pflege Ökokontoflächen Kahl 2002		1.602,00 €	738,00	198,00	120,00			180,00		24,00		342,00	1.602,00
29.12.2002	Ökokonto Umsetzung Kahl Schlußrechnung 2002		320,00 €	112,00									208,00	320,00
29.12.2002	Pflege Ökokontoflächen Kahl 2.Rechnung 2002		804,00 €	144,00	72,00	48,00	48,00		96,00	48,00	48,00		300,00	804,00
2003														0,00
27.03.2003	ÖkokontoUmsetzung Kahl Obst-Schnitt		1.200,00 €	118,75	87,50	300,00	50,00		75,00	62,50			506,25	1.200,00
27.03.2003	Ökokonto Umsetzung Kahl 1.Abschlgr. 2003		1.041,60 €	56,00								112,00	873,60	1.041,60
27.03.2003	Absperrung A-Flächen Zaunriegel (Gem. Kahl		390,75 €			390,75								390,75
01.06.2003	Ökokonto Umsetzung Kahl 2.Abschlgr. 2003		1.372,00 €	209,00	76,30	27,70	101,60	9,20	55,50	53,10	41,60		798,00	1.372,00
19.11.2003	Ökokonto Umsetzung Kahl 3.Abschlgr. 2003		1.666,00 €	349,70	87,80	31,90	229,00	10,70	63,80	173,20	47,90		672,00	1.666,00
19.11.2003	Pflege Ökokontoflächen Kahl 2003		1.209,75 €	500,00	140,50	128,00	50,00			50,00			341,25	1.209,75
2004														0,00
12.02.2004	Ökokonto Umsetzung Kahl Obstbaumschnitt		1.150,25 €	371,00	162,50	150,00	75,00		62,50	131,25			198,00	1.150,25
06.10.2004	Ökokonto Umsetzung Kahl 1.Abschlgr. 2004		546,00 €	229,70	48,50	17,60	64,70	5,90	35,30	33,80	26,50		84,00	546,00
06.10.2004	Pflege Ökokontoflächen Kahl 2004		1.481,20 €	1.085,10	59,30					99,90			236,90	1.481,20
28.11.2004	Ökokonto Pflege Kahl 2.Abschlgr. 2004		740,20 €	387,40		75,00				277,80				740,20
30.12.2004	Pflege Ökokontoflächen Kahl 2004		1.013,55 €	494,80			75,00		150,00	106,25			187,50	1.013,55
19.12.2004	Forelle		560,00 €										560,00	560,00
2005														0,00
27.04.2005	Ökokonto Umsetzung Kahl 1.Abschlgr. 2005		1.876,00 €	223,40	175,60	63,80	234,00	21,30	127,70	122,40	165,80		742,00	1.876,00
27.04.2005	Pflege Ökokontoflächen Kahl 2005		551,40 €	156,15	62,50	62,50	12,50	137,50		37,50			82,75	551,40
17.09.2005	Pflege Ökokonto Kahl 2.Abschlgr. 2005		1.369,65 €	531,55			181,70				118,75		537,65	1.369,65
17.09.2005	Ökokonto Umsetzung Kahl 2.Abschlgr. 2005		1.246,00 €	491,30	67,00	24,40	89,30	8,10	48,70	46,70	92,50	84,00	294,00	1.246,00
15.12.2005	Ökokonto Umsetzung Kahl Schlußrechnung 3- 05		756,00 €	67,60	53,10	19,30	406,80	6,50	38,70	37,00	29,00		98,00	756,00

Planungs- und Erstellungskosten Ausgleichflächen Kahl

	Rechnungen in DM	Planerikosten	Mainfeld 1+2	Mainfeld 3	Mainfeld 4	Mainfeld Optionsfl.	Kirchwegtannen	Prischoß	Sandmühlweg	Glockenzehnt	Forelle	Allgemeine Planungs- leistungen	Summe
1999 Maßnahme													
15.12.2005	Ökokontoarbeiten Schlußrechnung 3-2005	722,70 €	163,10			262,50			162,50			134,60	722,70
15.12.2005	Pflanzung Alzenau	2.061,44 €				1.873,94						187,50	2.061,44
2006													
09.02.2006	Obstbaumschneiden	756,25 €	131,25	118,75	118,75	100,00		187,50	100,00				756,25
03.05.2006	Samenrechnung	324,80 €										324,80	324,80
17.09.2006	Ökokonto Umsetzung Kahl 1.Abschlgr. 2006	462,00 €				238,00						224,00	462,00
17.09.2006	Pflege Ökokontoflächen Kahl 2006	1.091,80 €	162,40	135,00	8,60	402,80					184,00	199,00	1.091,80
18.12.2006	Ökokontoumsatzbetreuung Kahl	224,00 €				70,00						154,00	224,00
18.12.2006	Pflegearbeiten Kahl	1.582,80 €	224,00	266,00	210,00	252,00		196,80	266,00			168,00	1.582,80
2007													
01.05.2007	Ansaatarbeiten	850,30 €	708,30									142,00	850,30
01.05.2007	Ökokontoumsatz 5_2007	1.035,00 €	676,25	56,90	20,70	75,90	6,90	41,40	39,60	31,10		86,25	1.035,00
11.12.2007	Pflege Ökokontoflächen Kahl 2006	517,70 €	53,40			138,00		71,20			28,00	227,10	517,70
11.12.2007	Ökokontoumsatzbetreuung Kahl	646,88 €	86,25			172,50		43,13				345,00	646,88
2008													
01.10.2008	Umsetzungsbetreuung Kahl	475,25 €										475,25	475,25
2009													
01.11.2009	Umsetzung Kahl (Triangel!)	586,50 €	198,40			103,50						284,60	586,50
2010-11													
24.01.2011	Pflanz- und Pflegearbeitern 2010/11	315,00 €			202,50		45,00				37,50	30,22	315,22
24.01.2011	Umsetzungsbetreuung Kahl 2010/11	4.678,70 €	946,25	763,50	592,75	605,00	423,75	344,75	316,25	247,50	0,00	438,95	4.678,70
		61.522,79 €	15.361,05	5.014,35	5.020,55	8.586,54	1.246,75	3.914,78	3.997,95	1.776,95	501,50	16.102,37	61.522,79